

گزارش عملکرد دوره‌ای تأمین مالی جمیع زلزله خوی

بِنَامِهَا

برگزاری شده

مؤسسه خیریه حضرت آیت الله العظمی خویی (ره) در سال ۱۳۷۲ توسط عده‌ای از بزشکان، بازاریان، روحانیون، فرهنگیان و سایر اقشار مردم در شهرستان خوی تأسیس شد. هدف این مؤسسه خیریه راهاندازی و احداث بیمارستان و ارائه خدمات پزشکی و درمانی به اقشار مردم به خصوص افراد مستمند و کم‌درآمد با بهره‌گیری از تعهد اسلامی و کمک افراد خیر و نیکوکار است. در مراحل بعدی نیز تأسیس دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده‌های وابسته، سرای سالمدان، دارالایتمام و کمک به دانش‌آموزان بی‌پناخت از سایر اهداف


بر عرضه است.

در این مؤسسه خیریه حضرت آیت الله العظمی خویی (ره) غلامعلی شریف است. از دیگر اعضای هیئت مدیره‌ی این مؤسسه می‌توان به حاج‌الاسلام حاج شیخ سعید فاضلی رئیس هیئت مدیره، حاج علی نفسی (خرانه‌دار)، دکتر سید طه مرقدانی خویی (دانش رئیس)، حاج محمدباقر زهدی، حاج سعید پاشایور، مهندس رضا فتح‌اللهی، حاج غلامحسین زینالی (بازرس)، حاج حسن قلی اصغری (بازرس) و حاج صادق ظریفی (بازرس) اشاره کرد.

وقوع زلزله خوی

در ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ مقرر گردید پختنی از منابع کمک به زلزله‌زدگان منطقه خوی از طریق کمک‌های سرپرست آیت الله العظمی سبستنی (حفظه الله) (۷۰ میلیارد ریال) و مابقی از طریق طرح تأمین مالی جمیع از بازار سرمایه دیگر وسائل گرمابشی و مانع‌نگاه ضروری اسکان موقت نامن شود.

شکن (۱) - نصاوبری از حسازات وارد شده پس از وقوع زلزله خوی




گزارش عملکرد دوره‌ای تأمین مالی جمعی زلزله خوی

دلاعوه‌ام، از گزارش پیشرفت تأمین خانه‌های پیش‌ساخته برای زلزله‌زدگان خوی

از نجوده تأمین مالی خانه‌های پیش‌ساخته برای زلزله‌زدگان خوی به شرح زیر به حضور اتفاق دیگر:

۱. در روز شنبه صورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ زلزله خوی به وقوع پیوست.
۲. طرح تأمین مالی جمعی (تسکوکاری) از طریق بازار سرمایه برای موسسه خیریه حضرت آیت‌الله العظمی خویی (ره) تعریف گردید.
۳. سرکت فرابورس ایران به عنوان عامل و شرکت مسحور سرمایه‌گذاری کاربردا به عنوان امن طرح معرفی شد.
۴. زاهدان تأمین مالی جمعی در نساد زلزله خوی ۰۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ نوسط فرابورس منتشر شد.
۵. مبلغ مورد نیاز ۱۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی بر روی سامانه معاملاتی فرابورس ایران تعریف گردید.
۶. شرکت فرابورس ایران از روز یکشنبه صورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تغایر سه‌شنبه صورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ متابع مورد نیاز جهت خرید وسائل گرمایشی و مایحتاج ضروری اسکان موقت زلزله منطقه خوی (بالغ بر ۴۰۰۰۰ میلیون ریال) را جمع‌آوری نمود.
۷. براساس استعلام انجام شده، در ابتدا خرید کالکس برای زلزله‌زدگان از محل کمک مالی جمع‌آوری شده مورد نظر بود.
۸. براساس استعلام‌های انجام شده درخصوص میزان تخریب و سایر ویرگی‌های بررسی شده توسط بند مسکن، مقرر شد مسکن‌های پیش‌ساخته برای بیشترین حسارت‌دیدگان زلزله خوی براساس نیتی بهبود شده توسط آن بنیاد، خریداری گردید.
۹. در مسکن‌های انجام شده و استعلام قیمت از شرکت‌های مختلف، شرکت کبیر بائل واقع در شهرک صنعتی شکوهیه قم جهت خرید خانه‌های پیش‌ساخته انتخاب گردید.
۱۰. اصل و منافع حاصل از مبالغ تأمین شده در نساد معاملاتی (زلزله خوی ۰۱) به موسسه خیریه حضرت آیت‌الله العظمی خویی (ره) جهت خرید خانه‌های پیش‌ساخته اهداء شد.
۱۱. مرحله اول خرید به مبلغ ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال طبق پیش‌فاسکوئر ۱۱۲۴۴۴۴۲ صورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از شرکت بائل خریداری شد.
۱۲. بر طی این یک ماه آخر مراحل ابتدایی ساخت ساختمان‌های پیش‌ساخته صورت پذیرفته است و مراحل خاکبرداری، محرکی گونداسیون و بی‌ویری ساختمان‌ها و حفاری ۴۰۰ متر کانال صورت گرفته است.
۱۳. سکلت سازی ساختمان‌ها، برپایی و رینگ آنها انجام گرفته است.
۱۴. همچنان برنامه‌های آنی پیش‌روکه در دست اقدام است شیرینی از:
 - ۱۴.۱ ساخت بیل‌های سقف و دیوار
 - ۱۴.۲ سیمان کاری دیواره



گزارش عملکرد دوره‌ای قابلیت مالی زلزله خوی

۱۶.۳. محوطه سازی

۱۶.۴. محل ساختمان‌ها بین ۰-۱ روز تا ۱ ماه زمان نیاز دارد

بنزین گزارش از پیشرفت عملکرد و مواردی که در ماه قبل اعلام گردید، کفسازی و تراز زمین، ساخت دیوارها، محوطه سازی و بوشش کذال آب (برای جلوگیری از آب گرفتگی و سیل)، ساخت پنلهای دیوار و سقف، سفارش درب و پنجره‌ها به صورت کامل انجام گرفته است.

۱۶.۵. همچنان برنامه‌های آئی پیش رو که در دست اقدام است عبارتند از:

۱۶.۱. تحویل درب و پنجره

۱۶.۲. خیابان سازی (از شمال به جنوب)

۱۶.۳. سگ فرش و آسفالت

۱۶.۴. شروع نوله کشی و برق کشی

۱۶.۵. تخلیه ساختمان‌ها (بین ۰-۱ روز تا ۱ ماه زمان نیاز دارد)

۱۷. قطب چهارمین گزارش از پیشرفت عملکرد و مواردی که در ماه قبل اعلام گردید، نوله‌گشی، کفپوش‌ها، سیمه‌گشی و تغیریات کارهای ساختمانی ۴۰ واحد ۲۶ متری به صورت کامل انجام گرفته است.

۱۸. همچنان برنامه‌های آئی پیش رو که در دست اقدام است عبارتند از:

۱۸.۱. انتساب شبکه فاضلاب (که در صورت همکری اداره آب و فاضلاب استان کمتر از زمان تعیین شده نیز محقق می‌گردد)
۱۸.۲. پکج ۱ هر ۲ واحد پک پکج

۱۸.۳. خیابان سازی (از شمال به جنوب)

۱۸.۴. سگ فرش و آسفالت

۱۸.۵. محوطه سازی

۱۸.۶. تخلیه ساختمان‌ها (بین ۰-۱ روز تا ۱ ماه زمان نیاز دارد)

۱۹. سیر گردید هیئت تشخیصی توسط دو خیریه حضرت آیت الله العظمی خویی (ره) و حضرت آیت الله العظمی سیستانی (حفظه)

۲۰. هیئت تعیین اسکان بالویت خانه‌های معروفی شده توسط بنیاد مسکن تشکیل گردد. همچنان، با تایید این هیئت تشخیص

۲۱. هدایه از خانه‌های از پیش ساخته در آینده برای زوج‌های ازدواج کرده‌اند نیز تعلق خواهد گرفت.

۲۲. بنزین گزارش از پیشرفت عملکرد و مواردی که در ماه قبل اعلام گردید، شرایط فعلی طرح به شرح زیر است:

۲۰.۱. کفپوش ۴۰ واحد به صورت کامل انجام گردید.

۲۰.۲. انتساب شبکه فاضلاب و نوله‌گشی آب به صورت کامل انجام شده است.

۲۰.۳. برق‌گشی واحد ها کامل شده است.

۲۰.۴. پکج ها نصب گردیده است.

کاریزما
شرکت مهندسی سازمانهای اداری سیلیکون
نشانه لست: ۵۲۷۳۵۲

امن:

استان آذربایجان غربی، شهرستان خوی، بلوار خیان، اول کوچه شهید حجو، بجب دامنه

خانه‌الامام محمد بن مطر(ع)- شماره تاسیس: ۱۴۰۳۵۴۵۱۳۰

موس خیریه حضرت آیت الله العظمی خویی (ره)

گزارش عملکرد دوره‌ای تأمین مالی جمعی زلزله خوی

۱- مساحت و اجرای گازها در حال نصب هستند.

۲- نصب واحد ها در حال تکمیل است.

۳- محسن برنامه‌های آتی پیش رو که در دست افدام است، عبارتند از:

۲۱.۱- انتسابات گاز

۲۱.۲- سیگ فرش و آسالت

۲۱.۳- محوطه‌سازی

۲۱.۴- تخلیه ساختمان‌ها (بین ۰-۱ روز تا ۱ ماه زمان نیاز دارد)

۴- فضای تفریحی

۵- پنتر گردید هیئت تشخیصی توسط دو خیریه حضرت آیت الله العظمی خویی (ره) و حضرت آیت الله العظمی سیستانی (حفظه‌اش) جهت تعیین اسکان با الوبت خنوارهای معرفی شده توسط کمیته امداد ۲۸ (خانواده) و بهزیستی ۱۵ (خانواده) تشکیل گردد. تا قابل از شروع فصل سرمه، خنوارهای معرفی شده اسکان داده شوند.

۶- مقرر گردید هیئت تشخیصی توسط دو خیریه حضرت آیت الله العظمی خویی (ره) و حضرت آیت الله العظمی سیستانی (حفظه‌اش) جهت تعیین اسکان با الوبت خنوارهای معرفی شده توسط بنیاد مسکن تشکیل گردد. همچنین، با تابید این هیئت تشخیصی استفاده از خانه‌های از پیش ساخته در اینده برای زوج‌هایی که به تازه‌گی ازدواج کرده‌اند نیز تعلق خواهد گرفت. شایان ذکر است اسکان به صورت مؤقت بوده و حداقل بیکمال می‌باشد.

۷- حق از بروزه ۱۲ میلیارد تومانی کمک به زلزله‌زدگان خوی

۸- از وقوع زلزله در منطقه خوی، مقرر گردید جهت تأمین میحتاج ضروری زلزله‌زدگان از طریق مشارکت موسسه خیریه حضرت آیت الله العظمی خویی (ره) و عموم مردم در بازار سرمایه، لوازم اولیه‌ای مانند پتو، چادر، مواد غذایی و لوازم برقی، اقداماتی صورت گیرد. پس از بازدید از منطقه و استعلامهای انجام شده از ماحتاج زلزله‌زدگان منطقه خوی، مقرر شد کانکس برای تأمین اسکان


۹- خیریه‌ای گردد براساس استعلامهای انجام شده درخصوص مزان تحریب و سایر ویژگی‌های برسی شده توسط بنیاد مقرر شد حانه‌هایی پیش‌ساخته برای بیشترین خسارت‌دیدگان زلزله خوی براساس لیست تهیه شده توسط آن بنیاد، از

۱۰- کمک‌های مالی جمع‌آوری شده خیریه‌اری گردد. در حال حاضر، بروزه ۱۲ میلیارد تومانی کمک به زلزله‌زدگان خوی (۴ میلیارد نومان

۱۱- طریق بازار سرمایه و لامیلیارد نومن از طریق کمک خیریه حضرت آیت الله العظمی سیستانی (حفظه‌اش) جهت تأمین ۴۰ واحد

۱۲- سری برای اسکان زلزله‌زدگان می‌باشد.

۱۳-



اسان آذربایجان غربی، شهرستان خوی، بلوار چمران، اول کوچه شیخ جواد حبیب، کوچه ۱۰
خیریه‌امام موسی بن جعفر(ع)- شماره ثابتس: ۰۳۰-۴۵۱۳۶۴۴۱

خیریه خیریه حضرت آیت الله العظمی خویی (ره)

گزارش عملکرده دوره‌ای تأمین مالی جمعی زلزله خوی


آنلاین گمگ به زلزله‌زدگان منطقه خوی، موسسه خیریه ۵۰۰۰ متر مربع زمین و همچنین تأمین برق، آب و گاز برای اسکان بود. هر ده حوي را نقل نمود. در تصاویر زیر، میزان پیشرفت فرآیند آماده‌سازی زمین تخصیص یافته برای اسکان موقت زلزله‌زدگان

در آن‌جا مشاهده است.

شکل (۲) - تصویری از سریع پیشرفت بروزه تأسیس اسکان موقت برای زلزله‌زدگان منطقه خوی



شکل (۳) - تصویری از سریع پیشرفت بروزه تأسیس اسکان موقت برای زلزله‌زدگان منطقه خوی



گزارش عملکرد دوره‌ای قائمین مالی جمیعی زلزله خوی

هزار بر زیر، میزان پیشرفت ساخت نا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ قابل مشاهده است.

شکل (۴) - نهدویی از بیان پیشرفت پروره نامن اسکن سوق بری زلزله‌گان منطقه خوی



شکل (۵) - نهدویی از پیشرفت پروره نامن اسکن سوق بری زلزله‌گان منطقه خوی




گزارش عملکرد دوره‌ای نامین مالی جمعی زلزله خوی

شکل (۶) - تصویری از میران بسته بروزه نامین اسکان موقعت برای زلزله‌زدگان سطنه خوی




شکل (۷) - تصویری از میران بسته بروزه نامین اسکان موقعت برای زلزله‌زدگان سطنه خوی



گزارش عملکرده دوره‌ای

تأمین مالی جماعتی زلزله خوی

سکل (۸) - تصویری از بیان پیشرفت پروژه نامن اسکان موقت برای زلزله‌گان منطقه خوی



سکل (۹) - تصویری از بیان پیشرفت پروژه نامن اسکان موقت برای زلزله‌گان منطقه خوی



کاریزما کاریزما کاریزما	دستاوردی:
سازمان آذربایجان غربی، شهرستان خوی، بلوار چمران، اول کوچه شیدر چم، بنب داماده پیش‌بازدید موسسه نسیری حضرت آیت‌الله العظمی خوی (ره)	موضعی:
پیش‌بازدید موسسه نسیری حضرت آیت‌الله العظمی خوی (ره) شماره تلفن: ۰۴۱-۳۶۴۵۱۰۲۰	

گزارش عملکرد دوره‌ای

تأمین مالی جمعی زلزله خوی

شکل (۱۰) - تصویری از بیرون پست‌پست بروزه ناسن سدان موکب برای زلزله‌گان منطقه خوی



متخصص:

	امن:	
موسسه خیری حضرت آیت‌الله الحجی حبی (ره)		
امان آذربایجان غربی، شهرستان خوی، بوار چمن، اول گوچ شیدر حبی بند، خاکه		
خیریه اسلامی بن خضر (ع) - شماره تاس: ۳۶۴۵۱۰۲۰ - ۴۴۱.		

گزارش عملکرد دوره‌ای


نامیں مالی جمیعی زلزله خوی

در نصاوبری زیر، میزان پیشرفت ساخت تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ قابل مشاهده است.

شکل (۱۱) - نصاوبری از سیوان پسکوب بروره نامیں اسلام موقت برای زلزله‌زدگان منطقه خوی



شکل (۱۲) - نصاوبری از سیوان پسکوب بروره نامیں اسلام موقت برای زلزله‌زدگان منطقه خوی



متضاد:

سازمان آذربایجان مرکزی، شهرستان خوی، بلوار چمران، اول کوچه شیبدی خیو، بنب دامنه
تلفن: ۰۳۶۴۵۰۳۰، شماره تلفن: (۰۳۶۴)۰۳۶۴۵۰۳۰



گزارش عملکرد دوره‌ای

تأمین مالی جمعی زلزله خوی

شکل (۱۳) - تصویری از سیار سنتک پروژه تأمین اسکان موافق برای زلزله‌گان منطقه خوی



شکل (۱۴) - تصویری از سیار سنتک پروژه تأمین اسکان موافق برای زلزله‌گان منطقه خوی



کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سلطی خاک
شماره ثبت: ۵۲۷۲۵۳

متخصص:

سازمان امنیت ملی خوی، بوارچراغ، اول کوچ شیدر حیون، بندگاه
شماره تماس: ۰۴۱-۳۶۴۵۱۰۳۰

بسم الله الرحمن الرحيم
رسالت خیر حضرت آیت الله العظمي خل

گزارش عملکرد دوره‌ای
نامین مالی جمیعی زلزله خوی

شکل (۱۵) - نمای بیرونی از سه سال بسیار پرورده نامن اسکله هولک برای زلزله زدگان منطقه خوی



شکل (۱۶) - نمای بیرونی از سه سال بسیار پرورده نامن اسکله هولک برای زلزله زدگان منطقه خوی



بر سر خیر حضرت آیت‌الله العظمی خوی
نامن اسکله هولک خوی، بوار چران، اول کوه شید، محور رض بنا نگاه
شماره ۰۳۶۴۵۱۰۳۰ - تلفن: ۰۴۱-۳۶۴۵۱۰۳۰


گزارش عملکرد دوره‌ای

نامن مالی جمعیت زلزله خوی

سکل (۱۷) - بعده از این پیشرفت بروز نامن اسلام مراجعت برای زلزله زدگان سطنه خوی



متعارف:



سازمان امور امنیتی شهرستان خوی، بوار چمران، اول کوچ شیدر حبوب، بخش دماجاهه
کوچه هادی علی خوش (خ)- شماره تلفن: ۰۴۴۱-۳۶۴۵۱۰۳۰

رسانی به سرپرست حضرت آیت‌الله العظمی خوی

گزارش عملکرد دوره‌ای

نادین مالی جمیعی زلزله خوی

در بناویر زیر، میزان پیشرفت ساخت تا تاریخ ۱۴-۲/۰۳/۲۷ قابل مشاهده است.

شکل (۱۸) - بناهای از سر برپه شده بر روی مکان ساخت تا تاریخ ۱۴-۲/۰۳/۲۷ قابل مشاهده خوی



شکل (۱۹) - بناهای از سر برپه شده بر روی مکان ساخت تا تاریخ ۱۴-۲/۰۳/۲۷ قابل مشاهده خوی



گاریزما

دفتر مشاور سرمایه‌گذاری شهرستان

شماره ثبت: ۵۳۷۵۷

امضا:

سید علی‌حسین خانی، شهستان خوی، بلوار چمران، اول کوچه شیدر حجوب بطب دانگاه
شهرستان خوی (ج) - شماره ثبت: ۴۴۱-۳۶۴۵۱۳۰


بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش تحلیکرده دوره‌ای تأسیس هالی جمهوری ڈاکٹر خوی

شکل (۲۰) - نمای بیرونی از سرپرست مسکن و شهریاری سازمان میراث فرهنگی، آثار و گردشگری منطقه خوی



شکل (۲۱) - نمای بیرونی از سرپرست مسکن و شهریاری سازمان میراث فرهنگی، آثار و گردشگری منطقه خوی



گزارش عملکرد دوره‌ای

قائمی مالی جمهوری اسلامی افغانستان

شکل (۲۲) - تصاویری از سازن مستمرت برداشت بودن اسکان بوقت بروز رخ زلزله کان منطقه خوی



شکل (۲۳) - تصاویری از سازن مستمرت برداشت بودن اسکان بوقت بروز رخ زلزله کان منطقه خوی



مصادص:



وزیر مالی، سرتان خواه، بوار چمن، اوک گوشیده جبور، فب داماد
وزیر مالی (سازن) - شماره تماس: ۰۳۰-۴۵۶۴۳۶۱

موسی خیری خبرت آیت‌الله عظیم علی

گزارش عملکرد دوره‌ای تأمین مالی جمیع ریزله خوی

شکل (۲۴) - نظاره‌ی امور مسکن برای امور مسکن در زمانه‌ی از زمانه‌ی کان منطقه خوی



شکل (۲۵) - نظاره‌ی امور مسکن برای امور مسکن در زمانه‌ی از زمانه‌ی کان منطقه خوی



کارخانه
شرکت مشاور سازه‌گذاری سینما
شماره ثبت: ۳۶۷۰۱

موسسه خیر خضرت آیت‌الله العظمی ع

شماره تلفن: ۰۳۶۴۵۰۳۰-۰۴۴



گزارش عملکرد دوره‌ای
نامی مالی حملی زلزله خوی

در نصایر بر زیر، میزان پیشرفت ساخت تا تاریخ ۲۳ فروردین مشاهده است.

شکل (۷۹) - تصویری از سرپوشیده بروزه زلزله آستانه موقب بوئی زلزله دکان منطقه خوی



شکل (۷۶) - تصویری از سرپوشیده زلزله آستانه موقب بوئی زلزله دکان منطقه خوی



منعامن:


سازمان امور اربعین، آستانه خوی، بوار چهارم، اول کوچه شهید حجج، بجب دامنه
آستانه اربعین (ع) - شماره تلفن: ۰۴۱-۳۶۴۵۰۱۳۰

موسی خیریه حضرت آیت‌الله العظمی خوی از رساند

گزارش عملکرد دوره‌ای
تأمین عالی جمیع رزوله خوی
سال (۱۴۰۰) - تقدیری از سازمان امنیت ملی و امنیت اسلامی برای روزه دادگان منطقه خوی



سال (۱۴۰۰) - تقدیری از سازمان امنیت ملی و امنیت اسلامی برای روزه دادگان منطقه خوی



گزارش
دستگاه امنیت ملی و امنیت اسلامی برای تقدیری از سازمان امنیت ملی و امنیت اسلامی
برای روزه دادگان منطقه خوی

متوجه: موسوی خیری حضرت آیت‌الله العظمی خوی (ره)
موسی خیری حضرت آیت‌الله العظمی خوی (ره)

سید احمد بن طه شریعت خوی، بوار چهاران، اول کوچه شهید حیدر حبیب دامنه
کوچه علی بن ابراهیم (ره) - شماره تلفن: ۰۳۰۴۵۰۳۶۴۴

گواش عملکرد دوره‌ای

تامین مالی جمیعی و لوزله خوی

شکل (۱۷۰) - تصاویری از مساز شرکت بروزه تامین اسلامی در پروژه ای از آنکه منطقه خوی



شکل (۱۷۱) - تصاویری از مساز شرکت بروزه تامین اسلامی در پروژه ای از آنکه منطقه خوی



گزارش عملکرده دوره‌ای
تأمین عالی جمهوری زلزله خوی

شکل (۲۶) - مسکونی از پرس سازه برآرد ناچار اسکان نهاده بازی زلزله‌گان منطقه خوی



شکل (۲۷) - مسکونی از پرس سازه برآرد ناچار اسکان نهاده بازی زلزله خوی



متعاقن: 
میر خیر حضرت آیت‌الله علی خوشیانی
شماره ثبت: ۰۳۷۷۵۴
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
شماره تأیید: ۰۳۶۴۵۱۰۳۰